

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 14.06.2018

Уникальный идентификатор: d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**Аннотация
дисциплины**

Наименование дисциплины	Проектный менеджмент в решении инженерных задач
Содержание	<p>Раздел 1. Основы управление проектами</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Цели курса1.2. Проект. Определение. Системная сущность и причины инициации1.3. Классификация проектов, понятия «программа» и «портфель»1.4. Определение и специфика IT-проекта. Роль IT-проектов в организации.1.5. Управление проектом. Определение, стандарты, концепции , УП и другие области менеджмента, История науки «управление проектами»1.6. Организационная структура проекта1.7. Жизненный цикл проекта. ЖЦ IT-проектов.1.8. Группы процессов и области знаний управления проектами. <p>Раздел 2. Группа процессов инициации</p> <ol style="list-style-type: none">2.1. Определение и содержание группы процессов инициации проекта. Цель и задачи руководителя IT-проекта2.2. Цели – критерии успеха проекта , SMART-целеполагание. Взаимосвязь элементов проекта.2.3. Вопросы для исследования на этапе инициации, Заявка на инициацию проекта, Приемы работы с информацией.2.4. Оценка даты завершения проекта.2.5. Идентификация заинтересованных лиц2.6. Разработка Устава проекта <p>Раздел 3. Планирование</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Сущность, задачи и содержание планирования3.2. Исследование реализуемости проекта, Разработка плана реализуемости.3.3. Определение экономической эффективности IT-проекта3.4. Разработка иерархической структуры работ (WBS), определение, подходы к разработке, уровни детализации, условие реальности WBS, оценка длительности работ.3.5. Разработка сетевой диаграммы (PND): задачи разработки, терминология конструирования, способы представления, методы сетевого анализа, анализ методом критического пути, ограничения на график проекта, уплотнение графика проекта3.6. Разработка плана проекта: содержание, понятие базового плана,. <p>Раздел 4. Управление коммуникациями.</p> <ol style="list-style-type: none">4.1. Определение, классификация и статистика коммуникаций4.2. Эффективный руководитель проекта. Роль высшего руководства в проекте, эффективный спонсор проекта.4.3. План коммуникаций.4.4. Представление проекта руководству, приемы эффективной презентации4.5. Управление приоритетами IT-проектов в компании4.6. Мероприятия «Запуск проекта» и «Экватор»

Раздел 5. Управление стоимостью.

- 5.1. Основные процессы управления стоимостью проекта
- 5.2. Типовые статьи затрат в IT-проекте. Подходы к оценке стоимости операций
- 5.3. Бюджет проекта: определение, содержание, виды в зависимости от стадии проекта, подходы к разработке.

Раздел 6. Управление поставками.

- 6.1. Причины, «плюсы» и «минусы» внешних поставок ресурсов и работ
- 6.2. Алгоритм выбора поставщика. Рекомендации по эффективной работе с поставщиком
- 6.3. Типы контрактов
- 6.4. План управления поставками

Раздел 7. Управление рисками.

- 7.1. Риск. Определение, термины, связанные с рисками, триггер, владелец риска.
- 7.2. Типовые проектные риски. Риски, характерные для IT-проектов, наиболее распространенные источники рисков
- 7.3. Процессы управления рисками. Идентификация, качественный и количественный анализ. SWOT-анализ, вероятность и степень влияния.
- 7.4. Стратегии реагирования на риски, виды резервов, План на случай непредвиденных обстоятельств.
- 7.5. Управление изменениями: причины изменений: процедура внесения изменений в проект, реализация изменений.

Раздел 8. Группа процессов исполнения, мониторинга и управления.

- 8.1. Цель и содержание этапа. Требования к системе контроля
- 8.2. Методика освоенного объема
- 8.3. Работа с отклонениями
- 8.4. Проведение эффективного совещания.

Раздел 9. Управление качеством.

- 9.1. Понятие качества в управлении проектами. Уровни работы над качеством и развитие методов обеспечения качества
- 9.2. Философии и подходы к управлению качеством (принципы Деминга, TQM, 6 sigma, Lean и т.д.)
- 9.3. Этапы управления качеством. Бенчмаркинг, инструменты контроля качества 7QC.
- 9.4. Стратегия качества в проекте. Стоимость качества, Аудит качества.

Раздел 10. Управление командой проекта.

- 10.1. Концепция проектной команды – эффект синергии. Признаки эффективной проектной команды. Эффективные методы руководства
- 10.2. Жизненный цикл команды проекта. Формирование команды. Интервью. Типы ролей в команде, работа с персональными типами личности
- 10.3. Трудности проектных команд. Управление конфликтами в команде проекта.
- 10.4. Мотивация исполнителей. Системы вознаграждения в проекте.

Раздел 11. Завершение проекта.

	<p>11.1 Цель этапа. Выполнение финальных задач. Подведение итогов проекта: достижение целей, ревизия качества и экономической эффективности</p> <p>11.2 Процедуры формального закрытия проекта.</p> <p>11.3 Постпроектный аудит и формирование финального отчета.</p>
Реализуемые компетенции	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Результаты освоения дисциплины (модуля)	<p>УК-3</p> <p>УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии.</p> <p>УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.</p> <p>УК-3.3. Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде.</p>
Трудоемкость, з.е.	1
Формы отчетности (в т.ч. по семестрам)	Зачет – 1 семестр
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	
Основная литература	<p>1.Современные методы управления: [учебное пособие для студентов высшего образ., обуч. по направлению подготовки "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр")] / под ред. Т. Ю. Анопченко. – Москва: КНОРУС, 2016. – 316 с.: ил., схемы, табл. – (Бакалавриат). – Гриф: Рек. УМО. – На обл. и тит. л.: ФГОС 3+. – Библиогр.: с. 313-315. – ISBN 978-5-406-04194-9</p> <p>2. Шабаршина, И.С. Математические основы теории управления: учебник / И.С. Шабаршина, В.В. Корохов, Е.В. Корохова ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. - 130 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-9275-2230-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493310</p>

Дополнительная литература	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="528 150 1517 353">1. Бирюков А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный ресурс]/ А.Н. Бирюков— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 263 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52165.html.— ЭБС «IPRbooks»<li data-bbox="528 353 1517 546">2. Грекул В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий [Электронный ресурс]/ Грекул В.И., Коровкина Н.В., Куприянов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.— 337 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26134 .— ЭБС «IPRbooks»
---------------------------	--