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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программа дисциплины «Проектный менеджмент» предназначена для 

студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) 

«Графический дизайн». 

Цель дисциплины «Проектный менеджмент» состоит в формировании у 

обучаемых современных фундаментальных знаний в области применения 

универсальных методов и средств, используемых для решения задач в рамках 

различных проектов, а также формирование знаний о закономерностях, присущих 

управлению проектами в проектно- ориентированных организация. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методологии управления проектами; 

 изучение методических основ управления содержанием, стоимостью, 

временными затратами, рисками, коммуникациями проектов; 

 развитие навыков эффективного проектирования с использованием 

прикладного программного обеспечения. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Графический дизайн», дисциплина «Проектный 

менеджмент» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

ОП ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Графический дизайн» и реализуется на промежуточной 

стадии подготовки бакалавра во 2 семестре. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ТЕМА 1. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ 

 

Цель: определить основы управления проектами  

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- формулировать свою точку зрения;  

- презентовать результаты проектной работы;  

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: Проектный менеджмент - одна из самых быстроразвивающихся 

управленческих дисциплин нашего времени. В условиях современной экономики, когда 

конкуренция во всех областях возросла, кажется, до предела, а сроки жизни отдельных 

товаров исчисляются месяцами и даже неделями, применение технологий управления 

проектами является необходимым не только для процветания, но и для выживания почти 

каждого коммерческого предприятия. 

  Теоретическая часть 

Основы управления проектами  

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Определение проекта.  

2. История управления проектами.  

3. Признаки проектов. Классификация типов проектов. 

4. Жизненный цикл проекта.  

5. Участники проекта 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. ТЕМА 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить инициирование проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- заинтересовать своими работами профессионалов, активно участвовать в научной и 

общественной жизни; 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: человечество сейчас активно начал интересовать духовный поиск, 

да и многие начали задумываться куда идут и что им на самом деле нужно. В связи с этим 

появилось много организаций, которые просто-напросто обманывают людей используя 

при этом различные методы манипуляции сознанием людей и зарабатывают деньги 

нечестным путем. Стоит отметить что на данный момент существуют и действительно 

честные организации, занимающиеся подобными вещами, но все же их очень мало. 

  Теоретическая часть 

Инициирование проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Способы инициирования проекта.  

2. Структура проектного анализа.  

3. Стратегии реализации проекта.  

4. Качественные методы оценки стратегий.  

5. Количественные методы оценки стратегий. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Цель: определить организационные структуры управления проектами 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: в настоящее время расширяется практика применения методов 

проектного управления в различных сферах экономики. Руководители ряда компаний-

лидеров отраслей, а также нескольких государственных компаний осознали 

перспективность интенсивного применения методов и инструментария управления 

проектами и программами - как для реализации конкретных проектов, так и для 

стратегического выстраивания деятельности бизнесов.  

  Теоретическая часть 

Организационные структуры управления проектами 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Общие принципы построения организационных структур управления проектами.  

2. Организационная структура и содержание проекта.  

3. Функциональная, проектно-целевая и матричная структура.  

4. Современные методы и средства организационного моделирования проектов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. ТЕМА 4. ПЛАНИРВАНИЕ ПРОЕКТА 

Цель: изучить планирование проектов  
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Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом; 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: планирование – это вид деятельности, связанный с постановкой 

целей (задач) и действий в будущем. Оно является важнейшей функцией управления, 

которая так же как и управление видоизменяется в процессе развития экономики. 

  Теоретическая часть 

Планирование проектов 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Основные понятия и определения.  

2. Процессы планирования.  

3. Уровни планирования.  

4. Структура разбиения работ. 

5.  Матрица ответственности.  

6. Методы сетевого планирования.  

7. Связь сметного и календарного планирования. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить содержание и структуру маркетинга проекта 
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Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: управление маркетингом занимает очень важное место в 

системе проектного управления по нескольким причинам: во-первых, любой 

инвестиционный проект, связанный с открытием нового бизнеса (направления 

деятельности) или запуском нового продукта (услуги), всегда предусматривает 

проведение маркетингового исследования. Главный риск связан с тем, что если продукт 

не будет востребовано на рынке, компания потеряет инвестиции. Во-вторых, любой 

проектный менеджер должен уметь грамотно презентовать (продать) проект инвесторам, 

потому что инвестор – это заказчик, потребитель проекта, и здесь действуют законы 

маркетинга в полной мере. В-третьих, в процессе развития проекта маркетологи 

выполняют разные важные задачи – от создания торговой марки нового продукта до 

продвижения нового бизнеса на рынке. 

 

  Теоретическая часть 

Маркетинг проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Современная концепция маркетинга в управлении проектами.  

2. Маркетинговые исследования.  

3. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. ТЕМА 5. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить содержание и структуру маркетинга проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом; 

- формулировать свою точку зрения;  

- презентовать результаты проектной работы;  

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: управление маркетингом занимает очень важное место в 

системе проектного управления по нескольким причинам: во-первых, любой 

инвестиционный проект, связанный с открытием нового бизнеса (направления 

деятельности) или запуском нового продукта (услуги), всегда предусматривает 

проведение маркетингового исследования. Главный риск связан с тем, что, если продукт 

не будет востребовано на рынке, компания потеряет инвестиции. Во-вторых, любой 

проектный менеджер должен уметь грамотно презентовать (продать) проект инвесторам, 

потому что инвестор – это заказчик, потребитель проекта, и здесь действуют законы 

маркетинга в полной мере. В-третьих, в процессе развития проекта маркетологи 

выполняют разные важные задачи – от создания торговой марки нового продукта до 

продвижения нового бизнеса на рынке. 

  Теоретическая часть 

Маркетинг проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Программа маркетинга проекта. 

2. Бюджет маркетинга. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 
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3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Цель: изучить методы оценки эффективности инвестиционных проектовЗнания и 

умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

- излагать свои мысли в научных исследованиях, готовить их к публикации; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: оценка эффективности инвестиций является наиболее 

ответственным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в 

значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою очередь, 

объективность и достоверность полученных результатов во многом обусловлены 

используемыми методами анализа. 

  Теоретическая часть 

Оценка эффективности инвестиционных проектов  

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Основные принципы оценки инвестиционных проектов.  

2. Общая схема оценки эффективности.  

3. Исходные данные для расчета эффективности 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. ТЕМА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Цель: изучить методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

- излагать свои мысли в научных исследованиях, готовить их к публикации; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: оценка эффективности инвестиций является наиболее 

ответственным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в 

значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою очередь, 

объективность и достоверность полученных результатов во многом обусловлены 

используемыми методами анализа. 

  Теоретическая часть 

Оценка эффективности инвестиционных проектов  

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Основные показатели эффективности проекта.  

2. Влияние риска и неопределенности при оценке эффективности проекта 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. ТЕМА 7. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить методы оценки и управления рисками проекта  

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 
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Студент будет знать: 

 структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: неопределённость приводит к возникновению инвестиционных 

рисков, связанных с тем, что средства, вложенные в тот или иной инвестиционный проект, 

не окупятся, а прогнозируемые результаты не будут достигнуты. 

  Теоретическая часть 

Оценка и управление рисками проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Методы снижения рисков.  

2. Организация работ по управлению рисками. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. ТЕМА 7. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить методы оценки и управления рисками проекта  

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 
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- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: неопределённость приводит к возникновению инвестиционных 

рисков, связанных с тем, что средства, вложенные в тот или иной инвестиционный проект, 

не окупятся, а прогнозируемые результаты не будут достигнуты. 

  Теоретическая часть 

Оценка и управление рисками проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Методы снижения рисков.  

2. Организация работ по управлению рисками. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить управление стоимостью проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: управление стоимостью проекта связано с одним из трех основных 

ограничений в проектах - по стоимости, срокам и требованиям к предметной области. 

Соблюдение всех этих ограничений позволяет завершить проект в рамках 

запланированных сроков и бюджета при полном удовлетворении определенных ранее 

ожиданий заказчика 

  Теоретическая часть 
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Управление стоимостью проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1.Основные принципы управления стоимостью проекта. 

2. Оценка стоимости проекта. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить управление стоимостью проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

- излагать свои мысли в научных исследованиях, готовить их к публикации; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: управление стоимостью проекта связано с одним из трех основных 

ограничений в проектах - по стоимости, срокам и требованиям к предметной области. 

Соблюдение всех этих ограничений позволяет завершить проект в рамках 

запланированных сроков и бюджета при полном удовлетворении определенных ранее 

ожиданий заказчика 

  Теоретическая часть 

Управление стоимостью проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
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1. Бюджетирование проекта.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13. ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО 

ПРОЕКТУ 

 

Цель: изучить управление работами по проекту 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- формулировать проектную идею;  

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом; 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

- излагать свои мысли в научных исследованиях, готовить их к публикации; 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: на сегодняшний день проектное управление пока не имеет 

широкого распространения в РФ в силу того, что является принципиально новой 

организационной и профессиональной рыночной культурой для российских 

руководителей, управленцев и менеджеров.   

Теоретическая часть 

Управление стоимостью проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Основные понятия.  

2. Цели, задачи, содержание проекта.  
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3. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14. ТЕМА 9. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО 

ПРОЕКТУ 

Цель: изучить управление работами по проекту 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом; 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: на сегодняшний день проектное управление пока не имеет 

широкого распространения в РФ в силу того, что является принципиально новой 

организационной и профессиональной рыночной культурой для российских 

руководителей, управленцев и менеджеров. 

  Теоретическая часть 

Управление стоимостью проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Методы управления содержанием работ.  

2. Структура и объем работ.  

3. Принципы эффективного управления временем 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
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1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15. ТЕМА 10. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить управление ресурсами проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом; 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: понятия проект и Проектный менеджмент связаны с 

необходимостью управления изменениями. Проектный менеджмент является 

неотъемлемой частью повседневной деятельности руководителей разного уровня. Многие 

руководители необходимость использования формализованных методов управления 

проектами связывают с крупными проектами. Однако, даже в организациях, 

ориентированных на серийное производство, реализация проектов составляет 

значительную часть деятельности 

  Теоретическая часть 

Управление ресурсами проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Процессы управления ресурсами проекта.  

2. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
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1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16. ТЕМА 10. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучить управление ресурсами проекта  

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 понятие и содержание проекта; 

  структуру проекта;  

 содержание проекта;  

Студент будет уметь: 

- выявлять пути оптимизации организационной структуры управления проектами;  

- осуществлять выбор программных средств для решения основных задач управления 

проектом; 

- применять навыки организационного проектирования;  

- применять методы управления проектами и инновациями; 

- применять методы оценки эффективности проекта и его внедрения;  

- использовать навыки презентации проекта готовностью к разработке процедур и 

методов контроля. 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: понятия проект и Проектный менеджмент связаны с 

необходимостью управления изменениями. Проектный менеджмент является 

неотъемлемой частью повседневной деятельности руководителей разного уровня. Многие 

руководители необходимость использования формализованных методов управления 

проектами связывают с крупными проектами. Однако, даже в организациях, 

ориентированных на серийное производство, реализация проектов составляет 

значительную часть деятельности 

  Теоретическая часть 

Управление ресурсами проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Процессы управления ресурсами проекта.  

2. Основные принципы планирования ресурсов проекта. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17. ТЕМА 11. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

ПРОЕКТА 

Цель: изучить управление командой проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 основы публичных выступлений;  

 основы полемики; 

  основами презентации научных исследований; 

Студент будет уметь: 

- применять навыками командной работы в проектах и их презентации; 

- использовать навыки презентации проекта готовностью к разработке процедур и 

методов контроля. 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: заключается в том, что командная работа, создание команды, 

работа в команде, построение команды на протяжении последних нескольких десятилетий 

эти слова стали наиболее часто употребляться для описания необходимых перемен в 

бизнесе и производстве. Какие-то руководители достигли больших успехов в создании 

эффективно работающих команд, а кому-то довольно сложно перейти от теории к 

практическому применению концепции команды. Даже руководители компаний, 

менеджеры и сотрудники, придерживающиеся командного подхода в работе, 

затрудняются выделить определяющие факторы, которые способствуют созданию 

эффективной команды.  

  Теоретическая часть 

Управление командой проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Формирование и развитие команды.  

2. Принципы проекта формирования команды.  

3. Методы формирования команды проекта. 

Рекомендуемая литература: 
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Основная литература: 

1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18. ТЕМА 11. УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ 

ПРОЕКТА 

Цель: изучить управление командой проекта 

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате освоения темы: 

Студент будет знать: 

 основы публичных выступлений;  

 основы полемики; 

  основами презентации научных исследований; 

Студент будет уметь: 

- применять навыками командной работы в проектах и их презентации; 

- использовать навыки презентации проекта готовностью к разработке процедур и 

методов контроля. 

Формируемые компетенции: УК-3 

Актуальность темы: заключается в том, что командная работа, создание команды, 

работа в команде, построение команды на протяжении последних нескольких десятилетий 

эти слова стали наиболее часто употребляться для описания необходимых перемен в 

бизнесе и производстве. Какие-то руководители достигли больших успехов в создании 

эффективно работающих команд, а кому-то довольно сложно перейти от теории к 

практическому применению концепции команды. Даже руководители компаний, 

менеджеры и сотрудники, придерживающиеся командного подхода в работе, 

затрудняются выделить определяющие факторы, которые способствуют созданию 

эффективной команды.  

  Теоретическая часть 

Управление командой проекта 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Примерный состав команды и требования к менеджерам проекта.  

2. Организация эффективной деятельности команды. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
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1. Мазур, И. И. Проектный менеджмент: учеб. пособие / [И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Н.Г. Ольдерогге и др.]; Под ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. - 10-е изд., стер. - М.: Омега-

Л, 2014. - 960 с.  

2. Новикова И.В. Управление региональными проектами и программами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Новикова, С.Б. Руцич. - Электрон. 

текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. - 

277 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69445.html ЭБС 

Дополнительная литература: 

1. Проектный менеджмент с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс] / Т.С. 

Васючкова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 147 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52169.- ЭБС «IPRbooks», по паролю ЭБС 

2. Минько Э.В. Оценка эффективности коммерческих проектов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.В. Минько, О.В. Завьялов, А.Э. Минько. - Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 553 c. - 978-5-4486-0015-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74230.html ЭБС 

3. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. - Электрон. текстовые данные. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 319 c. - 978-5-4488-0093-1. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63802.html ЭБС  
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