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Введение  

1.Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по дисциплине «Проектный менеджмент» 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника направленность/профиль Передача и распределение электрической 

энергии в системах электроснабжения. 
 

2.ФОС является приложением к программе дисциплины «Проектный менеджмент»  

 
3.Разработчик: Тараненко О.Н.., доцент кафедры экономики, менеджмента и 

государственного управления 

 

3.Проведена экспертиза ФОС.  
Члены экспертной группы: 
 

Председатель Штапова И.С. – заведующий кафедрой экономики, менеджмента и 

государственного управления. 

Члены комиссии: 

Жуковская Н.П. – доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного 

управления; 

Куликова Е.А. - доцент кафедры экономики, менеджмента и государственного 

управления. 

 

Представитель организации-работодателя: ____________________________ 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной 

программе по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

направленность/профиль Передача и распределение электрической энергии в системах 

электроснабжения и рекомендуется для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

«____»____________ 2024г. 

  

 

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

.   



 

1.Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни 

сформированност

и компетенци(ий), 

индикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 
(Неудовлетворител

ьно) 
2 балла 

Минимальный 

уровень 
(удовлетворител

ьно) 
3 балла 

Средний уровень 
(хорошо) 
4 балла 

Высокий 

уровень 

(отлично) 
5 баллов 

Компетенция: УК-3 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 
Индикатор:  
ИД-1-3  

   

 

Не способен 

опираясь на 

знания  

сущности 

управления 

проектной 

деятельностью, 

сущности и 

особенностей 

управления 

командой 

проекта, подходов 

к формированию 

эффективной 

команды проекта 

и технологии 

организации 

проектных работ 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

команде, используя 

методы 

командообразовани

я, командного 

взаимодействия, а 

также 

формирования 

эффективной 

команды проекта 
 

Способен 

опираясь на 

знания  

сущности 

управления 

проектной 

деятельностью, 

сущности и 

особенностей 

управления 

командой 

проекта, 

подходов к 

формированию 

эффективной 

команды 

проекта и 

технологии 

организации 

проектных 

работ 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

команде, 

используя 

методы 

командообразова

ния, командного 

взаимодействия, 

а также 

формирования 

эффективной 

команды 

проекта  
на минимальном 

уровне 

Способен 
опираясь на 

знания  

сущности 

управления 

проектной 

деятельностью, 

сущности и 

особенностей 

управления 

командой 

проекта, 

подходов к 

формированию 

эффективной 

команды 

проекта и 

технологии 

организации 

проектных 

работ 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

команде, 

используя 

методы 

командообразова

ния, командного 

взаимодействия, 

а также 

формирования 

эффективной 

команды 

проекта на 

среднем уровне.  

Способен 
опираясь на 

знания  

сущности 

управления 

проектной 

деятельностью, 

сущности и 

особенностей 

управления 

командой 

проекта, 

подходов к 

формированию 

эффективной 

команды 

проекта и 

технологии 

организации 

проектных 

работ 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию 

в команде, 

используя 

методы 

командообразов

ания, 

командного 

взаимодействия, 

а также 

формирования 

эффективной 

команды 

проекта 
 

 

 



Оценивание уровня сформированности компетенции по дисциплине 

осуществляется на основе «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры - в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Северо-кавказский федеральный университет» в 

актуальной редакции. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Номер 

задания 
Правильный ответ Содержание вопроса Компетенция 

  
Форма обучения–заочная,  

Семестр 2 
 

1.  a 

Инициация проекта – это 

стадия процесса управления 

проектом, результатом которой 

является 

a) санкционирование начала 

проекта 

b) утверждение сводного плана 

c) окончание проектных работ 

d) архивирование проектной 

документации и извлеченные 

уроки 

ИД-1.УК-3 

2.  b 

Выберите правильную 

последовательность стадий 

существования команды 

проекта 

a) образование, нормализация 

деятельности, интенсивное 

формирование, трансформация, 

исполнение планов по 

реализации проектов 

b) образование, интенсивное 

формирование, нормализация 

деятельности, исполнение 

планов по реализации проектов, 

трансформация 

c) интенсивное формирование, 

образование, нормализация 

деятельности, трансформация, 

исполнение планов по 

реализации проектов 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

3.  
c c 

 

Проект отличается от 

процессной деятельности тем, 

что 

a) проект является непрерывной 

деятельностью, а процесс – 

единоразовым мероприятием 

b) проект поддерживает 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 



неизменность организации, а 

процессы способствуют ее 

изменению 

c) процессы в организации 

цикличны, они повторяются, а 

проект – уникален, он всегда 

d) процессы в организации 

регламентируются 

документально, проекты не 

требуют документального 

оформления 

4.  a 

К характеристике эффективной 

команды проекта относят 

a) удовлетворение от работы 

b) ясное понимание общих 

целей 

c) эффективность внутренней 

процедуры 

ИД-1.УК-3 

5.  b 

Риски, вызванные ошибками 

менеджмента компании (в том 

числе и при принятии 

решений), ее сотрудников; 

проблемами системы 

внутреннего контроля, плохо 

разработанными правилами 

работ относятся к 

a) деловым рискам 

b) организационным рискам 

c) юридическим рискам 

d) менеджерским рискам 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

6.  

это методология 

достижения успеха с 

применением современных 

научных методов для 

достижения оптимальных 

результатов по стоимости, 

времени и качеству, а также 

удовлетворению интересов 

всех участников проекта 

Дайте определение понятия 

«проектный менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 

7.  

принятие решения о начале 

проекта; определение и 

назначение управляющего 

проектом;  

принятие решения об 

обеспечении ресурсами 

выполнения первой фазы 

проекта 

Перечислите что включает в 

себя непосредственное 

инициирование проекта  

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

8.  

 

 

 

менеджмента  

Впишите пропущенное слово в 

нужном падеже. 

Команда ______ проекта – это 

организационная структура 

проекта, возглавляемая 

 

 

 

 

 



управляющим проекта и 

создаваемая на период 

осуществления или одной из 

стадий проекта 

 

ИД-3. УК-3 

9.  

формирование идеи 

проекта; предварительное 

исследование целей и задач 

проекта; 

предварительный анализ 

возможностей проекта 

Какие этапы включает 

разработка концепции проекта 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

10.  

систему ценностей, 

ментальность и модель 

действий команды проекта 

Что представляет собой 

организационная культура 

команды проекта 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 

11.  

экономические и 

правовые 

Какие факторы сильнее всего 

влияют на реализацию проекта 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

12.  

промежуточный и 

итоговый контроль 

качества с составлением 

отчетов 

Что включают в себя процессы 

организации и проведения 

контроля качества проекта 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 

13.  

соответствие 

организационной 

структуры системе взаимо-

отношений участников 

проекта; соответствие 

организационной 

структуры содержанию 

проекта;  

соответствие 

организационной 

структуры требованиям 

внешнего окружения2 

Какие выделяют общие 

принципы построения 

организационных структур 

управления проектами 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

14.  

целеполагающий; 

межличностный; ролевой;  

проблемно-

ориентированный 

Перечислите основные методы 

формирования команды 

проекта 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 

15.  
чистый доход, чистый 

дисконтированный доход, 

внутренняя норма 

Какие показатели используются 

для оценки эффективности 

проекта, определяемые на 

 



доходности, потребность в 

дополнительном 

финансировании, индексы 

доходности затрат и 

инвестиций, срок 

окупаемости1 

основе денежных потоков 

проекта и его участника 

16.  

функциональная; 

матричная; 

 проектно- целевая; 

дивизиональная; 

гибридная; 

проектно-функциональная  

Перечислите основные 

организационные структуры 

управления проектами 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

17.  жизненный цикл проекта 

Как называется временной 

промежуток между началом 

реализации и окончанием 

проекта 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 

18.  

процессы в организации 

цикличны, они 

повторяются, а проект – 

уникален, он всегда имеет 

дату начала и окончания 

Чем отличается проект от 

процессной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-2.УК-3 

19.  

обзор и анализ динамики 

изменений в проекте; 

текущую оценку изменений 

в проекте и достигнутых, в 

связи с этим результатов; 

корректирующие действия 

Анализ и регулирование 

изменений в проект включает 

 

 

 

 

 

 

ИД-3. УК-3 

20.  

документ, разработанный 

вышестоящей 

администрацией, который 

предоставляет менеджеру 

проекта право использовать 

ресурсы организации для 

выполнения работ 

Дайте определение понятия 

«устав проекта» 

 

 

ИД-2.УК-3 

 

2. Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Рейтинговая система 

оценки знаний студентов основана на использовании совокупности контрольных 

мероприятий по проверке пройденного материала (контрольных точек), оптимально 

расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. Принципы 

рейтинговой системы оценки знаний студентов основываются на положениях, описанных 

в Положении об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы 

оценки знаний студентов в ФГАОУ ВО «СКФУ». 

Рейтинговая система оценки не предусмотрено для студентов, обучающихся на 

образовательных программах уровня высшего образования магистратуры, для 



обучающихся на образовательных программах уровня высшего образования бакалавриата 

заочной и очно-заочной формы обучения. 

 

 
3. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он способен опираясь на знания 

сущности управления проектной деятельностью, сущности и особенностей управления 

командой проекта, подходов к формированию эффективной команды проекта и 

технологии организации проектных работ осуществлять эффективную коммуникацию в 

команде, используя методы командообразования, командного взаимодействия, а также 

формирование эффективной команды проекта. Компетенции УК-3 освоены на высоком 

уровне. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не способен опираясь на 

знания сущности управления проектной деятельностью, сущности и особенностей 

управления командой проекта, подходов к формированию эффективной команды проекта 

и технологии организации проектных работ осуществлять эффективную коммуникацию в 

команде, используя методы командообразования, командного взаимодействия, а также 

формирование эффективной команды проекта. Компетенции УК-3 не сформированы, 

большинство предусмотренных программой учебных заданий не выполнено, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
 

Процедура выставления зачета проводится на последнем практическом занятии; 

оценивание знаний обучающегося происходит по результатам защиты практических работ 

и оценки знаний студента. Перед зачетом студенту необходимо полностью выполнить 

практические задания, оформить лекционный материал. При наличии задолженностей по 

текущей аттестации по данной дисциплине студент к сдаче зачета не допускается. 

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические 

занятия по дисциплине, в следующих формах: собеседование и защита практических 

работ. Основанием для снижения оценки являются: выполнение задания не в полном 

объеме; несвоевременность предоставления выполненных работ, слабое знание тем и 

основной терминологии; пассивность участия в групповой работе; отсутствие умения 

применить теоретические знания для решения практических задач. 

 

 

 


